

Harmonogram organizačného zabezpečenia Slovak Karst cupu 2018

Streda

17:00-20:00 začiatok prezentácie, penzión Jozefína
18:00 večera, Penzión Jozefína

Štvrtok

8:00-10:00 postavenie tréningu Silica (JS)
10:00-21:00 prezentácia, penzión Jozefína (JM, JS, JW)
10:00-19:00 predaj tričiek a tréning. máp (RW)
11:00 nakladanie materiálu zo skladu (JP,PN)
12:00-13:00 obed penzión Jozefína
14:30-15:30 prevoz stolov a stoličiek zo Silice (PN, TM)
15:30-18:30 budovanie cieľovej arény/zhromaždiska (JP, JK, PN)
vývoz pitnej vody (JM)
16:00-18:30 príprava štartu E1, vyfáborkovanie na štart (EP)
17:00-18:30 roznos stojanov E1 (MN)
18:30-20:00 večera organizátorov, ktorí sa už zapojili do činnosti
19:00-20:00 zber tréningu (MKa)
21:00 porada, penzión Adriana

Piatok

6:00-6:45 odchod na zhromaždisko
7:00-8:45 dobudovanie arény/zhromaždiska (JP, JK, JN)
7:30-8:45 roznos a kontrola kontrol (MN)
8:00-9:00 prezentácia (JM, JW, JS)
7:45-8:00 vyvesenie popisov kontrol (MS)
9:00 vývoz a výnos občerstvovačiek (TO)
8:45 štart ozvučenia (PK), spíkrovanie (MK, BĎ)
9:00-13:00 predaj tričiek, WMOC 2020 a KC 2019 promo (RW)
9:30-13:30 zdravotná služba (MK)
9:30- štart (EP)
9:45-14:00 dobeh pretekárov, časomiera + spracovanie výsledkov (ZR, MV), vyvesovanie výsledkov+ činnosti v cieľi (MP, JP)
9:45-14:00 občerstvenie v cieľi (TJ)
od 11:30-priebežne vyhlásenie víťazov E1 (JM)
12:00-13:00 balenie štartu (EP)
12:00-14:00 obed
14:00-16:00 zber kontrol (MN)
14:00-15:00 úprava arény, príprava pre E2 (JP)
14:00-16:00 vývoz pitnej vody (JM)
15:00-17:00 stavba štartu E2 (EP)
16:00-17:30 roznos stojanov E2 (MN)
18:30-19:30 večera
20:00 porada, penzión Adriana

Sobota

6:30-7:15	odchod na zhromaždisko
7:00-8:30	kontrola a opravy arény/zhromaždiska (JP, JK)
7:30-8:45	roznos a kontrola kontrol (MN)
7:45-8:00	vyvesenie popisov kontrol (MS)
8:45	štart ozvučenia (PK), spíkrovanie (MK, BĎ)
9:00-13:00	predaj tričiek, WMOC 2020 a KC 2019 promo (RW)
9:30-13:30	zdravotná služba (MK, VK)
9:30-	štart (EP)
9:45-13:00	dobeh pretekárov, časomiera + spracovanie výsledkov (ZR, MV), vyvesovanie výsledkov+ činnosti v cieľi (MP, JP)
9:45-13:00	občerstvenie v cieľi (TJ)
od 11:15-priebežne	vyhlásenie víťazov E2 (JS, JM)
11:45-12:45	balenie štartu (EP)
11:30-13:00	obed
12:45-13:45	zber kontrol (MN)
12:30-13:00	balenie pre E3
13:00-14:30	presun do Betliara
13:45-15:45	budovanie arény Betliar-futbalové ihrisko (JP, JK, PN)
14:15-16:00	stavba štartu (EP)
15:00-16:00	roznos kontrol (MN)
15:00-15:30	vyvesenie popisov kontrol (MS)
15:30	štart ozvučenia (PK), spíkrovanie (MK, BĎ)
16:30-18:15	zdravotná služba (MK)
16:40-18:15	dobeh pretekárov, časomiera + spracovanie výsledkov (ZR, MV), vyvesovanie výsledkov+ činnosti v cieľi (MP, JP)
Od 17:15-priebežne	vyhlásenie víťazov E3 (JS, JM)
17:45-18:30	balenie štartu
18:15-19:00	zber kontrol (MN)
18:15-19:00	balenie
19:00	vývoz pitnej vody pre E4(JM, PN)
19:15-20:30	večera
21:00	porada, penzión Adriana

Nedeľa

6:00-7:15	odchod na zhromaždisko podľa potreby
7:00-8:45	kontrola a opravy arény/zhromaždiska (JP, JK)
7:15-8:45	roznos a kontrola kontrol (MN)
9:00	osadenie občerstvovačky (ML)
8:45	štart ozvučenia (PK),
9:30-13:30	zdravotná služba (MK)
9:30-	štart (EP)
9:45-14:00	dobeh pretekárov, časomiera + spracovanie výsledkov (ZR, MV), vyvesovanie výsledkov+ činnosti v cieľi (MP, JP)
9:45-14:00	občerstvenie v cieľi (TJ)
13:00	celkové vyhlásenie výsledkov (JM, JS)

12:00-13:00	balenie štartu (EP)
12:00-14:00	obed
14:00-15:00	odvoz stolov do Silice
13:00-15:00	zber kontrol (MN)
14:00-16:00	balenie a vyčistenie zhromaždiska (JP)
16:00	odchod
17:15-17:45	vyloženie, sklad

V prípade, ak sa vedúci Vášho úseku rozhodne pre časovú alebo inú zmenu, rešpektujte jeho rozhodnutie ☺